COMUNE DI AZZANO SAN PAOLO
E
Protocollo N.0012169/2025 del 01/09/2025
Classificazione: 1.9.1

Comune di Azzano San Paolo
Provincia di Bergamo

LIBRETTO DELLE MISURE

OGGETTO: CENTRO SPORTIVO COMUNALE - PROGETTO DI RELAMPING LED EFFICENTAMENTO ENERGETICO SULL'IMMOBILE CENTRO SPORTIVO - BASKET SCOPERTO - BEACH VOLLEY - STRUTTURA EX BOCCE - SPOGLIATOIO CAMPO A 11 - SPOGLIATOIO TENNIS - SEDE POLISPORTIVA - C.A.G. - LOCALI TECNICI MAGAZZINI

COMMITTENTE: CUP: D24J22001230006 Amministrazione Azzano San Paolo (BG)
CONTRIBUTO PICCOLI INVESTIMENTI - LEGGE DI BILANCIO 2020 N. 160 DEL 27.12.2019 | ANNUALITA' 2024

IMPRESA:

Libretto delle Misure n. 2 composto da n. 2 pagine

IL R.U.P.
Consoli geom. Rossano

Studio Associato Scandella - Progettazione Impianti Elettrici e Speciali
via A. Tosi, 7 - 24020 Rovetta (BG)

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	PERCENTUALI Positivi	Negativi	FIGURE ed Annotazioni
	R I P O R T O							
	LAVORI A CORPO **(Progetto euro 43´961,32 - 100%)**							
7 000.001 27/08/2025	<nessuna> - Quadri Elettrici *(voce pari a euro 6´636,40 - 15,096% dei lavori a corpo)* SAL Finale al 27 agosto 2025					30,00		
	SOMMANO % *aliquota*					30,00 *(4,529%)*		
8 000.002 27/08/2025	<nessuna> - Cavi *(voce pari a euro 7´240,87 - 16,471% dei lavori a corpo)* SAL Finale al 27 agosto 2025					30,00		
	SOMMANO % *aliquota*					30,00 *(4,941%)*		
9 000.003 27/08/2025	<nessuna> - Punti Comando ed Utilizzatori *(voce pari a euro 1´720,21 - 3,913% dei lavori a corpo)* SAL Finale al 27 agosto 2025					30,00		
	SOMMANO % *aliquota*					30,00 *(1,174%)*		
10 000.004 27/08/2025	<nessuna> - Corpi Illuminanti e Proiettori *(voce pari a euro 25´384,59 - 57,743% dei lavori a corpo)* SAL Finale al 27 agosto 2025					30,00		
	SOMMANO % *aliquota*					30,00 *(17,323%)*		
11 000.005 27/08/2025	<nessuna> - Opere Complementari e Rimozioni *(voce pari a euro 1´979,58 - 4,503% dei lavori a corpo)* SAL Finale al 27 agosto 2025					30,00		
	SOMMANO % *aliquota*					30,00 *(1,351%)*		
12 000.006 27/08/2025	<nessuna> - Sicurezza *(voce pari a euro 999,24 - 2,273% dei lavori a corpo)* SAL Finale al 27 agosto 2025					30,00		
	SOMMANO % *aliquota*					30,00 *(0,682%)*		

Azzano San Paolo, 27/08/2025

L'Impresa

Il Direttore dei Lavori
Scandella per. ind. Giancarlo

	A R I P O R T A R E							

COMUNE DI AZZANO SAN PAOLO
E
Protocollo N.0012169/2025 del 01/09/2025
Classificazione: 1.9.1

Comune di Azzano San Paolo
Provincia di Bergamo

REGISTRO DI CONTABILITA'

OGGETTO: CENTRO SPORTIVO COMUNALE - PROGETTO DI RELAMPING LED EFFICENTAMENTO ENERGETICO SULL'IMMOBILE CENTRO SPORTIVO - BASKET SCOPERTO - BEACH VOLLEY - STRUTTURA EX BOCCE - SPOGLIATOIO CAMPO A 11 - SPOGLIATOIO TENNIS - SEDE POLISPORTIVA - C.A.G. - LOCALI TECNICI MAGAZZINI

COMMITTENTE: Amministrazione Azzano San Paolo (BG)

CUP: D24J22001230006
CONTRIBUTO PICCOLI INVESTIMENTI - LEGGE DI BILANCIO 2020 N. 160 DEL 27.12.2019 | ANNUALITA' 2024

IMPRESA:

Registro di Contabilità n. 2 composto da n. 2 pagine

IL R.U.P.
Consoli geom. Rossano

Studio Associato Scandella - Progettazione Impianti Elettrici e Speciali
via A. Tosi, 7 - 24020 Rovetta (BG)

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

COMUNE DI AZZANO SAN PAOLO
E
Protocollo N.0012169/2025 del 01/09/2025
Classificazione: 1.9.1

Num.Ord. TARIFFA DATA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto Nr	libretto Pg	PERCENTUALI Positivi	PERCENTUALI Negativi	PREZZO unitario	IMPORTI Debito	IMPORTI Pagamento
	RIPORTO						30'772,63	30'600,00
	LAVORI A CORPO **(Progetto euro 43'961,32 - 100%)**							
7 000.001 27/08/2025	<nessuna> - Quadri Elettrici SOMMANO % *aliquote*	2	5	30,00		6'636,40 *(15,096%)*	1'990,92 *(4,529%)*	
8 000.002 27/08/2025	<nessuna> - Cavi SOMMANO % *aliquote*	2	5	30,00		7'240,87 *(16,471%)*	2'172,26 *(4,941%)*	
9 000.003 27/08/2025	<nessuna> - Punti Comando ed Utilizzatori SOMMANO % *aliquote*	2	5	30,00		1'720,21 *(3,913%)*	516,06 *(1,174%)*	
10 000.004 27/08/2025	<nessuna> - Corpi Illuminanti e Proiettori SOMMANO % *aliquote*	2	5	30,00		25'384,59 *(57,743%)*	7'615,38 *(17,323%)*	
11 000.005 27/08/2025	<nessuna> - Opere Complementari e Rimozioni SOMMANO % *aliquote*	2	5	30,00		1'979,58 *(4,503%)*	593,87 *(1,351%)*	
12 000.006 27/08/2025	<nessuna> - Sicurezza SOMMANO % *aliquote*	2	5	30,00		999,24 *(2,273%)*	299,77 *(0,682%)*	
	Parziale LAVORI A CORPO euro *aliquota*						13'188,26 *(30,000%)*	
	T O T A L E euro						43'960,89	
	Azzano San Paolo, 27/08/2025 **L'Impresa** **Il Direttore dei Lavori** Scandella per. ind. Giancarlo							
	In data 27/08/2025 e' stato emesso il CERTIFICATO DI PAGAMENTO n. 2 per un importo di euro **Il Direttore dei Lavori** Scandella per. ind. Giancarlo --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---							13'360,00
	A RIPORTARE						43'960,89	43'960,00

COMUNE DI AZZANO SAN PAOLO
E
Protocollo N.0012169/2025 del 01/09/2025
Classificazione: 1.9.1

Comune di Azzano San Paolo
Provincia di Bergamo

SOMMARIO
REGISTRO DI CONTABILITA'

OGGETTO: CENTRO SPORTIVO COMUNALE - PROGETTO DI RELAMPING LED EFFICENTAMENTO ENERGETICO SULL'IMMOBILE CENTRO SPORTIVO - BASKET SCOPERTO - BEACH VOLLEY - STRUTTURA EX BOCCE - SPOGLIATOIO CAMPO A 11 - SPOGLIATOIO TENNIS - SEDE POLISPORTIVA - C.A.G. - LOCALI TECNICI MAGAZZINI

COMMITTENTE: CUP: D24J22001230006 Amministrazione Azzano San Paolo (BG)

CONTRIBUTO PICCOLI INVESTIMENTI - LEGGE DI BILANCIO 2020 N. 160 DEL 27.12.2019 | ANNUALITA' 2024

IMPRESA:

Sommario Registro di Contabilità dello STATO FINALE

IL DIRETTORE DEI LAVORI
Scandella per. ind. Giancarlo

Studio Associato Scandella - Progettazione Impianti Elettrici e Speciali
via A. Tosi, 7 - 24020 Rovetta (BG)

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti SAL	riferimenti RC	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	LAVORI A CORPO **(Progetto euro 43´961,32 - 100%)**					
1	<nessuna> - Quadri Elettrici					
000.001		1	1	70,00		4´645,48
	al S.A.L. n. 1			70,00		4´645,48
	aliquota					*(10,567%)*
		2	7	30,00		1´990,92
	SOMMANO allo STATO FINALE %			100,00	6´636,40	6´636,40
	aliquote				*(15,096%)*	*(15,096%)*
2	<nessuna> - Cavi					
000.002		1	2	70,00		5´068,61
	al S.A.L. n. 1			70,00		5´068,61
	aliquota					*(11,530%)*
		2	8	30,00		2´172,26
	SOMMANO allo STATO FINALE %			100,00	7´240,87	7´240,87
	aliquote				*(16,471%)*	*(16,471%)*
3	<nessuna> - Punti Comando ed Utilizzatori					
000.003		1	3	70,00		1´204,15
	al S.A.L. n. 1			70,00		1´204,15
	aliquota					*(2,739%)*
		2	9	30,00		516,06
	SOMMANO allo STATO FINALE %			100,00	1´720,21	1´720,21
	aliquote				*(3,913%)*	*(3,913%)*
4	<nessuna> - Corpi Illuminanti e Proiettori					
000.004		1	4	70,00		17´769,21
	al S.A.L. n. 1			70,00		17´769,21
	aliquota					*(40,420%)*
		2	10	30,00		7´615,38
	SOMMANO allo STATO FINALE %			100,00	25´384,59	25´384,59
	aliquote				*(57,743%)*	*(57,743%)*
5	<nessuna> - Opere Complementari e Rimozioni					
000.005		1	5	70,00		1´385,71
	al S.A.L. n. 1			70,00		1´385,71
	aliquota					*(3,152%)*
		2	11	30,00		593,87
	SOMMANO allo STATO FINALE %			100,00	1´979,58	1´979,58
	aliquote				*(4,503%)*	*(4,503%)*
6	<nessuna> - Sicurezza					
000.006		1	6	70,00		699,47
	al S.A.L. n. 1			70,00		699,47
	aliquota					*(1,591%)*
		2	12	30,00		299,77
	SOMMANO allo STATO FINALE %			100,00	999,24	999,24
	aliquote				*(2,273%)*	*(2,273%)*
	Parziale LAVORI A CORPO euro					43´960,89
	aliquota					*(99,999%)*
	T O T A L E euro					43´960,89

Azzano San Paolo, 27/08/2025

Il Direttore dei Lavori
Scandella per. ind. Giancarlo

COMUNE DI AZZANO SAN PAOLO
E
Protocollo N.0012169/2025 del 01/09/2025
Classificazione: 1.9.1

Comune di Azzano San Paolo
Provincia di Bergamo

STATO FINALE DEI LAVORI

OGGETTO: CENTRO SPORTIVO COMUNALE - PROGETTO DI RELAMPING LED EFFICENTAMENTO ENERGETICO SULL'IMMOBILE CENTRO SPORTIVO - BASKET SCOPERTO - BEACH VOLLEY - STRUTTURA EX BOCCE - SPOGLIATOIO CAMPO A 11 - SPOGLIATOIO TENNIS - SEDE POLISPORTIVA - C.A.G. - LOCALI TECNICI MAGAZZINI

COMMITTENTE: CUP: D24J22001230006 Amministrazione Azzano San Paolo (BG)
CONTRIBUTO PICCOLI INVESTIMENTI - LEGGE DI BILANCIO 2020 N. 160 DEL 27.12.2019 | ANNUALITA' 2024

IMPRESA:

Contratto in data 07/10/2024 rep. n. 589 registrato a Azzano San Paolo in data 07/10/2024 al n. 589 di euro 33 278.80

Data Offerta:	05/09/2024	IMPORTO DEL PROGETTO:	44 990.56
Data Consegna:	05/09/2024	Somme a Disposizione:	70 000.00
Data Inizio Lavori:	05/09/2024	Importo per la Sicurezza:	2 319.72
Giorni Utili per Ultimazione:	90	Importo per la Manodopera:	8 362.80
Data Utile per Ultimazione:	03/12/2024	IMPORTO DI VARIANTE	0.00
Giorni di Sospensione:	0	Somme a Disposizione (variante):	0.00
Numero di Sospensioni	0	Importo per la Sicurezza (variante):	0.00
Nuova Data Ultimazione:	12/05/2025	Importo per la Manodopera (variante):	0.00
Data FINE LAVORI:	27/08/2025	Anticipazione:	0.00
		Giorni impiegati in PIU':	107
		Giorni impiegati in MENO:	---

Studio Associato Scandella - Progettazione Impianti Elettrici e Speciali
via A. Tosi, 7 - 24020 Rovetta (BG)

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O			
	LAVORI A CORPO **(Progetto euro 43´961,32 - 100%)**			
1 000.001	<nessuna> - Quadri Elettrici SOMMANO % *aliquote*	100,00	6´636,40 *(15,096%)*	6´636,40 *(15,096%)*
2 000.002	<nessuna> - Cavi SOMMANO % *aliquote*	100,00	7´240,87 *(16,471%)*	7´240,87 *(16,471%)*
3 000.003	<nessuna> - Punti Comando ed Utilizzatori SOMMANO % *aliquote*	100,00	1´720,21 *(3,913%)*	1´720,21 *(3,913%)*
4 000.004	<nessuna> - Corpi Illuminanti e Proiettori SOMMANO % *aliquote*	100,00	25´384,59 *(57,743%)*	25´384,59 *(57,743%)*
5 000.005	<nessuna> - Opere Complementari e Rimozioni SOMMANO % *aliquote*	100,00	1´979,58 *(4,503%)*	1´979,58 *(4,503%)*
6 000.006	<nessuna> - Sicurezza SOMMANO % *aliquote*	100,00	999,24 *(2,273%)*	999,24 *(2,273%)*
	Parziale LAVORI A CORPO euro *aliquota*			43´960,89 *(99,999%)*
	T O T A L E euro			43´960,89
	A R I P O R T A R E			

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O			

RIEPILOGO FINALE

Tipologia Appalto: a Corpo
Tipologia Offerta: Unico Ribasso
Importo oneri sicurezza non soggetti a ribasso euro 2´319,70
Importo oneri Manodopera non soggetti a ribasso euro 8´362,72

LAVORI A CORPO euro				43´960,89
	aliquota			*(99,999%)*
	PER LAVORI A CORPO euro			43´960,89
	T O T A L E euro			43´960,89

	A R I P O R T A R E			

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO			

RIEPILOGO STATO FINALE DEI LAVORI

	TOTALE NETTO DEI LAVORI euro			43´960,89
	A DEDURRE ACCONTI GIA' CORRISPOSTI:			
	CERTIFICATI DI PAGAMENTO:			
	Certificato N.1 del 06/02/2025 euro			30´600,00
	SOMMANO CERTIFICATI DI PAGAMENTO euro			30´600,00
	PENALE PER RITARDO SUI LAVORI:			
	Giorni 107 * 0,00 = euro			0,00
	SOMMANO LE DETRAZIONI euro			30´600,00
	RISULTA IL CREDITO COMPLESSIVO DELL'IMPRESA euro			13´360,89

Azzano San Paolo, 27/08/2025

L'Impresa

Il Direttore dei Lavori
Scandella per. ind. Giancarlo

	A RIPORTARE			

COMUNE DI AZZANO SAN PAOLO
E
Protocollo N.0012169/2025 del 01/09/2025
Classificazione: 1.9.1

Comune di Azzano San Paolo
Provincia di Bergamo

OGGETTO: CENTRO SPORTIVO COMUNALE - PROGETTO DI RELAMPING LED EFFICENTAMENTO ENERGETICO SULL'IMMOBILE CENTRO SPORTIVO - BASKET SCOPERTO - BEACH VOLLEY - STRUTTURA EX BOCCE - SPOGLIATOIO CAMPO A 11 - SPOGLIATOIO TENNIS - SEDE POLISPORTIVA - C.A.C. - LOCALI TECNICI MAGAZZINI

COMMITTENTE: Amministrazione Azzano San Paolo (BG)

CUP: D24J22001230006

IMPRESA:

CONTRIBUTO PICCOLI INVESTIMENTI - LEGGE DI BILANCIO 2020 N. 160 DEL 27.12.2019 | ANNUALITA' 2024

CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2

PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N. 2 DI euro 13´360,00

CERTIFICATI PRECEDENTI

n.	data	importo
1	06/02/2025	30´600,00
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
	TOTALE	30´600,00
	anticipazione	0.00

ASSICURAZIONE OPERAI

L'Impresa ha assicurato gli operai con Polizza continuativa presso l'INAIL di 03885498/28

Il Direttore dei Lavori
Scandella per. ind. Giancarlo

IL SOTTOSCRITTO,

VISTO: il Contratto in data 07/10/2024 repertorio n. 589 registrato a Azzano San Paolo in data 07/10/2024 al n. 589 con il quale fu affidata alla predetta impresa l'esecuzione dei suindicati lavori;
RISULTANDO dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte è quello in seguito riportato:

Lavori e somministrazioni	43´961,32
SOMMANO importi soggetti a ritenute euro	43´961,32
IMPORTI NON SOGGETTI A RITENUTE	
SOMMANO importi NON soggetti a ritenute euro	0,00
DETRAZIONI	
Ritenuta per infortuni	
Recupero anticipazione	
Ammontare dei certificati precedenti euro	30´600,00
SOMMANO LE DETRAZIONI euro	30´600,00
CREDITO Impresa arrotondato a 5 euro	13´360,00
per I.V.A. al 0%	
TOTALE GENERALE euro	13´360,00

CERTIFICA

CHE ai termini dell'articolo 2.22 del capitolato speciale d'appalto si può pagare all'impresa la rata di euro 13´360,00 oltre IVA, se dovuta, come per legge.
Diconsi: (euro tredicimilatrecentosessanta/00).

Azzano San Paolo, 27/08/2025

Il R.U.P.
Consoli geom. Rossano