Comune di Azzano San Paolo
Provincia di Bergamo

DETERMINAZIONE DEL SETTORE SERVIZI TECNICI

N° DI REGISTRO GENERALE: **536**
DATA DI REGISTRAZIONE: 03/09/2025

N° DI REGISTRO DEL SERVIZIO: 133

OGGETTO:	CENTRO SPORTIVO COMUNALE - PROGETTO DI RELAMPING LED EFFICENTAMENTO ENERGETICO SULL'IMMOBILE CENTRO SPORTIVO – BASKET SCOPERTO – BEACH VOLLEY -STRUTTURA EX BOCCE – SPOGLIATOIO CAMPO A 11 – SPOGLIATOIO TENNIS SEDE POLISPORTIVA – C.A.G. – LOCALI TECNICI MAGAZZINI - CUP: D24J22001230006 CONTRIBUTO PICCOLI INVESTIMENTI - LEGGE DI BILANCIO 2020 N. 160 DEL 27.12.2019 – ANNUALITA' 2024 – APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI N. 2 – PARI AL FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PRESO ATTO che con deliberazione di Giunta Comunale nr. 136 del 10.07.2024 è stato approvato il progetto esecutivo denominato "CENTRO SPORTIVO COMUNALE - PROGETTO DI RELAMPING LED EFFICENTAMENTO ENERGETICO SULL'IMMOBILE CENTRO SPORTIVO – BASKET SCOPERTO – BEACH VOLLEY -STRUTTURA EX BOCCE – SPOGLIATOIO CAMPO A 11 – SPOGLIATOIO TENNIS SEDE POLISPORTIVA – C.A.G. – LOCALI TECNICI MAGAZZINI - CUP: D24J22001230006 CONTRIBUTO PICCOLI INVESTIMENTI - LEGGE DI BILANCIO 2020 N. 160 DEL 27.12.2019 – ANNUALITA' 2024", che prevede un importo lavori di € 44.990,56,00 compreso oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

ATTESO CHE:

- l'intervento è identificato con il CODICE C.U.P. D24J22001230006
- il Responsabile del Procedimento è il geom. Rossano Consoli - Responsabile del Settore Servizi Tecnici;

- le somme necessarie per la realizzazione dell'opera, per un importo complessivo pari ad €. 70.000,00 al capitolo n. 2574, Cod. di Bilancio 06.01-2.02.01.09.016 bilancio di previsione 2024-2026 esercizio finanziario 2024 sono finanziate con L.B. 160/2019 annualità 2024;
- l'importo pari ad e 70.000,00 è stato accertato con deliberazione di Giunta comunale n. 136 del 10.07.2024 (approvazione del progetto esecutivo);
- il decreto dell'11 novembre 2020, art. 1, comma 3 dello stesso articolo il comune beneficiario del contributo è tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 settembre 2024;

RITENUTO di provvedere in qualità di Responsabile del Settore Servizi Tecnici, all'adozione dei conseguenti adempimenti necessari per il relativo procedimento di gara;

VISTE, in particolare, le seguenti disposizioni del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36:
- articolo 50, sulle procedure per l'affidamento;
- articolo 14 sulle soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti;
- articolo 17 sulle fasi delle procedure di affidamento;
- articolo 18 sul contratto e la sua stipulazione;
- articolo 108 sui criteri di aggiudicazione;
- l'articolo 94-95-96-97-98 sui motivi di esclusione;
- l'articolo 28 sui principi in materia di trasparenza;

RICHIAMATO l'art. 17 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 che riferisce: *"prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte";*

RICHIAMATO l'art. 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. il quale dispone che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:
- il fine che il contratto intende perseguire;
- l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle Pubbliche Amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base.

PRESO ATTO: che l'importo complessivo dell'intervento ammonta ad € 70.000,00 di cui per lavori € 44.990,56 (incluso oneri sicurezza di € 2.319,72) a base d'appalto ed € 25.009,44 per somme a disposizione dell'Amm.ne, come di seguito rappresentato:

A)	**IMPORTO A BASE D'APPALTO**	
	Importo dei lavori da computo metrico estimativo	**€ 43 990,56**
	di cui oneri per la sicurezza compresi nelle voci di elenco prezzi	€ 1 319,72
	Oneri speciali per la sicurezza da stima per la sicurezza, inseriti nel PSC	**€ 1 000,00**
	IMPORTO A BASE D'APPALTO	**€ 44 990,56**
	di cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 2 319,72
B)	**SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE**	
B.1)	**Imprevisti e arrotondamenti, con I.V.A.:**	**€ 3 713,74**
B.2)	**Spese tecniche di progettazione, direzione lavori e contabilità delle opere eseguite al lordo di I.V.A. 22% e contributo previdenziale 5%:**	**€ 15 820,35**
	Progettazione definitiva-esecutiva, DL, contabilità, verifiche e redazione CRE, Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	
B.3)	**Incentivo per funzioni tecniche art. 113 D.Lgs. 50/2016** 2%	**€ 899,81**
	IRAP 8,50%	**€ 76,48**
B.4)	**I.V.A. su importo a base d'appalto: 10%**	**€ 4 499,06**
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	**€ 25 009,44**

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	**€. 70.000,00**

Vista e richiamata:

- la determina a contrarre n. 450-2024 con la quale veniva avviata la procedura di gara;

- la richiesta di offerta con la quale veniva avviata una procedura mediante trattativa diretta con unico operatore ai sensi degli artt. 48-49-50 D.Lgs nr. 36 del 31.03.2023, gli interventi di “CENTRO SPORTIVO COMUNALE - PROGETTO DI RELAMPING LED EFFICENTAMENTO ENERGETICO SULL’IMMOBILE CENTRO SPORTIVO – BASKET SCOPERTO – BEACH VOLLEY -STRUTTURA EX BOCCE – SPOGLIATOIO CAMPO A 11 – SPOGLIATOIO TENNIS SEDE POLISPORTIVA – C.A.G. – LOCALI TECNICI MAGAZZINI - CUP: D24J22001230006 CONTRIBUTO PICCOLI INVESTIMENTI - LEGGE DI BILANCIO 2020 N. 160 DEL 27.12.2019 – ANNUALITA’ 2024”;

Dato atto che:

- nel rispetto delle modalità operative previste, si è provveduto alla formulazione di apposita procedura di affidamento, con identificativo ID procedura n. 188192555 tramite il portale Sintel-ARIA;
- nel termine previsto come indicato nel report della procedura della piattaforma ARIA-Sintel, è pervenuta l’offerta della ditta ELETTROBONATESE SRL – via dei Biffi 1/A – 24040 Bonate Sopra (BG) – p.i.: 02984020160; che ha proposto uno sconto pari al 3,00% sull’importo posto a base di gara oltre oneri per la sicurezza pari ad €. 2.319,72 per oneri di sicurezza e Costo della manodopera pari ad €. 8.362,80, non soggetti a ribasso di gara,

aggiudicandosi i lavori per come segue:

importo lavori soggetti a ribasso	sconto	Importo lavori ribassati	Oneri di sicurezza	Costo della manodopera	totale	Totale con iva 10%
34.308,04	3,00	33.278,80	2.319,72	8.362,80	43.961,32	48.357,45

Richiamati:

- il verbale di consegna ed inizio dei lavori del 05 settembre 2024;
- la lettera di impegno n. 131 del 31 ottobre 2024;
- lo Stato di Avanzamento dei Lavori n. 1 approvato con determinazione n. 57 del 07.02.2025;

Preso atto che in data 02.09.2025 protocollo n. 12169-2025 il direttore dei lavori ha depositato che si compone dei seguenti documenti:

- Libretto delle misure n. 2;
- Registro di Contabilità n. 2;
- Sommario del Registro di Contabilità;
- Stato di avanzamento dei Lavori n. 2 – pari al finale;
- Certificato di Pagamento n. 2;
- Certificato di Regolare Esecuzione.

Preso atto che l'art. 3 c.5. della Legge 136 del 13.10.2010 prevede che "Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante e, ove obbligatorio ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il codice unico di progetto (CUP);

Accertata la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art.147 bis del D.Lgs. 267/2000;

Richiamate:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n°16 del 21.03.2025, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2025-2027
- la deliberazione di Consiglio Comunale n°17 del 21.03.2025 è stato approvato il Bilancio di previsione 2025-2027 ed i relativi allegati;
- la deliberazione della Giunta Comunale n°50 del 21.03.2025, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2025-2027;

Richiamati

- l'art.107 del D. Lgs del 18.08.2000 n.267 "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;
- il Decreto del Sindaco del 30.12.2024 n. 34, con il quale è stata rinnovata la nomina di Responsabile del Settore Servizi Tecnici;
- lo Statuto comunale;
- il Regolamento di contabilità del Comune;

Visto il D. LGS. 231/2002 che ha recepito la direttiva 2000/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali;

Preso atto delle "Misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti" approvate con delibera di G.C. n° 283 del 30.12.2009;

DETERMINA

Di approvare lo Stato di Avanzamento dei Lavori n. 2 – Pari al Finale, depositato in atti dalla Direzione dei Lavori, che si compone dei seguenti documenti:

- Libretto delle misure n. 2;
- Registro di Contabilità n. 2;
- Sommario del Registro di Contabilità;

- Stato di avanzamento dei Lavori n. 2 – Pari al Finale;
- Certificato di Pagamento n. 2;
- Certificato di Regolare Esecuzione;

Di accertare, ai sensi dell'art. 9 c. 2 del D.L. 78/2009 e del D.lgs. 231/2002, che al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, che il programma dei conseguenti pagamenti derivanti dall'impegno/i assunti con il presente atto é compatibile con le previsioni di stanziamento dei rispettivi cap. del piano esecutivo di gestione, a cui sono imputati, come di seguito riportato e rispettano le regole di finanza pubblica ed in particolare non pregiudicano il conseguimento degli obiettivi di pareggio di bilancio 2025;

Di precisare che:

- il Responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 7/08/1990, n. 241, è: Geom. Rossano Consoli, Responsabile del Settore Servizi Tecnici;
- si provvederà alla tempestiva Pubblicazioni ex art. 1 comma 32 Legge 190/2012 delle informazioni relative all'affidamento, nell'apposita sezione Amministrazione Trasparente del sito internet istituzionale.

Azzano San Paolo, lì 03/09/2025

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Rossano Consoli / ArubaPEC S.p.A.
Documento firmato digitalmente ai sensi di legge