


LAVORAZIONI                                                                                           SETTIMANE
allestimento area di cantiere + ponteggi + opere provvisionali
rimozioni di pareti interne, impianti
sottomurazioni
fondazioni (eventuali)
scavi
getti per fossa ascensore e cordoli a pavimento
demolizioni, realizzazioni strutture e getti per vano ascensore da PT a P1
tagli nelle murature e realizzazione pilastri interni da PT a P1
placcaggio dei pilastri esistenti al PT
solaio piano terra
rifacimento pilastri portico
cordoli di fondazione tra pilastri portico e fondazioni esistenti
tagli nelle murature e realizzazione pilastri interni da PT a P1
rinforzo con IPE del solaio al P2
demolizioni, realizzazioni strutture e getti per vano ascensore da P1 a P2
tagli nelle murature e realizzazione pilastri interni da P1 a P2
placcaggio dei pilastri esistenti al P1
tagli nelle murature e realizzazione pilastri interni da P2 a soletta sottotetto
getto vano ascensore da P2 a soletta sottotetto
placcaggio dei pilastri esistenti al P2
rimozione del manto di copertura e della struttura del tetto
demolizione della soletta sottotetto
demolizione scala di servizio
realizzazione nuova soletta in legno
realizzazione pilastri interni fino a copertura
getto vano ascensore fino a copertura
realizzazione di pilastri e cordolo perimetrale a sostegno del tetto
realizzazione di nuova struttura di copertura
realizzazione manto di copertura, lattonerie, lucernari e linea vita
demolizione scala interna centrale
realizzazione nuova scala interna centrale
opere murarie interne PT e P1
intonaci esterni
tinteggiature e verniciature esterne
scala ext in carpenteria metallica
posa serramenti
realizzazione centrale termica
realizzazione impianto solare
realizzazione colonne impianti dalla centrale termica ai piani
riscaldamento raffreddamento terra
impianto idrico sanitario terra
impianto elettrico e di terra
riscaldamento raffreddamento primo piano
impianto idrico sanitario primo piano
impianto elettrico primo piano
impianto raffrescamento CED
vespai + pavimenti
installazione ascensore
realizzazione rete gas metano
sottofondi
intonaci interni
controsoffitti
pavimenti e rivestimenti
posa porte interne e opere da fabbro
tinteggiature e verniciature interne
finiture varie
rimozione del cantiere e pulizie finali
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COMUNE DI AZZANO SAN PAOLO (BG)
RISTRUTTURAZIONE PALAZZO MUNICIPALE: MESSA IN SICUREZZA, ADEGUAMENTO STRUTTURALE E FUNZIONALE 

CRONOPROGRAMMA PER LA PIANIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI
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